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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	  автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 в дер.Ропша

	2730 кв.м.
	0 кв.м.
	988 664,00
	939 231,00
	49 433,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт участка дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки


	152 кв.м.
	0 кв.м.
	149 567,00
	142 089,00
	7 478,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обустройство трубоперехода в д.Калливере


	1 шт.
	0 шт.
	130 769,00
	124 231,00
	6 538,00
	31 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник


	7 шт.
	0 шт.
	100 495,00
	95 469,00
	5 026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1 369 495,00
	1 301 020,00
	68 475,00
	31 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________           Ю.А.Эсминович      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________            Н.С.Корнеева
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                       И.В.Снитко 8 (81375)  68-447  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.07.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 в дер.Ропша Кингисеппского района

	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка конкурсных процедур
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 в дер.Ропша
Кингисеппского района
	3 квартал 2019г.
	Подрядная организация
	Ремонту участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 в дер.Ропша

Кингисеппского района
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	2.
	Ремонт участка дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки


	
	
	
	

	2.1.
	Подготовка конкурсных процедур
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки


	3 квартал 2019г.
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки


	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	3.
	Обустройство трубоперехода в д.Калливере


	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка конкурсных процедур
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству трубоперехода в д.Калливере


	3 квартал 2019г.
	Подрядная организация
	Обустройство трубоперехода в д.Калливере


	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	4.
	Приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник


	
	
	
	

	4.1.
	Подготовка конкурсных процедур
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	4.2.
	Выполнение работ по приобретению и установке уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник


	3 квартал 2019г.
	Подрядная организация
	Приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник


	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	Контроль  реализации муниципальной программы
«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 2019г.
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Выполнение муниципального контракта 
	Осуществляется проверка проектно-сметной документации

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

	Отчет по усвоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен ежеквартальный отчет по состоянию на 01.07.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы не производилась


PAGE  

